

Primeiro termo de aditamento ao Contrato nº 007/2021, celebrado entre o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC** e a empresa **ANTON ENGENHARIA E URBANISMO LTDA**, que tem por objeto a **ELABORAÇÃO DE PLANO REGIONAL DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DAS ÁREAS DE MANANCIAS DOS MUNICÍPIOS DO GRANDE ABC**, decorrente do Processo de Compras nº 015/2021 – Concorrência nº 001/2021.

Pelo presente Termo de Aditamento ao contrato em epígrafe, de um lado o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC**, associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ/MF sob n. 58.151.580/0001-06, com sede na Av. Ramiro Colleoni, 05, Centro, Santo André – SP, neste ato representado, na forma de seu estatuto, pelo Secretário-Executivo, Sr. **ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA**, inscrito no CPF(MF) sob nº 304.310.058-18, portador da CI. nº 25.542.542-9, expedida pela SSP/SP, doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO** e, de outro lado, a empresa **ANTON ENGENHARIA E URBANISMO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 29.959.724/0001-25, com sede na Rua das Bandeiras, nº 356 – conj. 41, CEP 09090-780 – Santo André - SP, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA**, inscrito no CPF/MF sob n. 107.760.968-00, portador da CI n. 17.062.476, expedida pela SSP/SP, doravante referida simplesmente como **CONTRATADA**, resolvem, em comum acordo, **ADITAR** o contrato aludido no preâmbulo, nos termos e condições a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto do presente aditivo a alteração do Cronograma físico-financeiro, item 4 - Relatório Consolidado sobre Pesquisa de Percepção com mapas no formato *Geographic Information System* – GIS, referente às áreas de mananciais nas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRMs no Grande ABC, do Plano de Trabalho apresentado pela empresa contratada, nos termos previstos na cláusula segunda, item 2.2, do Contrato originário.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO**

2.1. Altera-se o Plano de Trabalho original vinculado ao Contrato nº 007/2021, especificamente em relação ao prazo de entrega do objeto contratual, item 4, em 1 (um) mês, de acordo com o novo Plano de Trabalho anexo ao presente termo aditivo, consoante artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA
DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS**

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato mencionado em epígrafe deste instrumento, permanecendo vigentes e inalteradas, desde que não contrariem o convencionado no presente termo aditivo.

Por estarem ajustadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e que também o assinam.

Região do Grande ABC, 6 de abril de 2022.



ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Secretário-Executivo
Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS
JUNQUEIRA:10776096800
Dados: 2022.04.06 12:33:43 -03'00'

ANTONIO CARLOS JUNQUEIRA
Sócio-Diretor
Anton Engenharia e Urbanismo Ltda.

TESTEMUNHAS:

Nome:

CI.


Fabricio Licks Bertol
Assessor Administrativo

Nome: RICARDO MACIENTE

CI. COSTA:02883170681

Assinado de forma digital por
RICARDO MACIENTE
COSTA:02883170681
Dados: 2022.04.06 14:34:50 -03'00'